



S. E. P.
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
RECIBIDO
22 ABR 2010
F. MATHIAS
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Tepic, Nayarit, Abril 14 del 2010.
Oficio No. RUAN/299/2010

M. EN C. JORGE LUIS GUEVARA REYNAGA
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PRESENTE.

En atención a la solicitud recibida vía correo electrónico, donde se nos requiere informar sobre los avances del FAM 2008 y FAM 2009, me permito enviar a usted los formatos que ustedes nos hicieron llegar vía correo electrónico debidamente requisitados; cabe señalar que esta información ya fue enviada por correo electrónico como se nos indico en su momento a la Mtra. Rocío Chávez; formalizando por esta vía la entrega de la información requerida.

Se anexa:

- 1.- CD que incluye reporte de avances de infraestructura física del fondo de aportaciones múltiples (FAM) 2008 y 2009, correspondiente al 1er. Trimestre 2010.

Sin más por el momento y en espera de cualquier comentario al respecto, me despido de usted quedando a sus órdenes.

ATENTAMENTE
“POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL”

MTRO. OMAR WICAB GUTIERREZ
RECTOR



S.E.P.
SUBSECRETARIA DE EDUC. SUPERIOR
RECIBIDO
22 ABR 2010
ANA.
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

- C.c.p.- Dra. Sonia Reynaga Obregón.- Directora General de Educación Superior Universitaria.
- C.c.p.- Mtro. Adrian Navarrete Mendez.- Srio. General de la UAN.
- C.c.p.- Cp. Juan López Salazar.- Srio. De Finanzas de la UAN.
- C.c.p.- Archivo.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT
RECIBIDO
27 ABR 2010
10:58
SECRETARIA GENERAL



Estatus de las Obras				Recursos Ejercidos (montos en pesos)	Observaciones de las obras detenidas-demoradas
Inicio	Fecha de terminación		Fecha de inauguración de la obra más relevante	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	Comentarios sobre problemas en obra
Real (Primera piedra)	Programado	Real			
				\$ -	LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MANDO OBSERVACIONES DEL PROYECTO MISMAS QUE YA SE SOLVENTARON, QUEDANDO EN ESPERA DE LA APROBACION DEL PROYECTO PARA SU LICITACION.
				\$ -	EL DIA 12 DE MARZO DE 2010 FUE LA APERTURA TECNICA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS QUEDANDO PENDIENTE LA APERTURA ECONOMICA PARA LA PROXIMA SEMANA SIN DEFINIR FECHA AUN, CON NUMERO DE LICITACION DGCM-LP-2010-001.