SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional

Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PIFI (2013)

PIFI
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Por la mejora y el seguimiento de la calidad de la educación superior

Universidad Autónoma de Nayarit

P/PIFI-2013-18MSU0019M-01 Calidad e innovación de los problemas comunes de las DES de la UAN

No. OP	Descripción del Objetivo Particular
01	Asegurar e incrementar la calidad de los programas educativos de Profesional Asociado y Licenciatura a través del cierre de brechas entre capacidad y competitvidad académica

No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Presentar a evaluación externa PE a partir de un proceso de seguimiento sistematizado de recomendaciones	1.00	0.00	0.00	47,191.00	0.00	0.00
4	Mejorar las habilidades didáctico-pedagogicas de docentes a partir del trabajo colegiado y la producción académica	3.00	3.00	100.00	9,363.00	9,363.00	100.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	9,363.00			

No. MA	Observación
4	Actualmente el libro de innovacción se encuentra en proceso de obtener el ISBN, ya cuentan con el dictamen aprobatorio por parte del comíte editorial de la Universidad

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Propiciar la creación de ambientes de aprendizaje pertinentes para la formación integral de los estudiantes						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Actualizar y fortalecer los acervos de consulta del 100% de los programas educativos de cuatro DES.	4.00	2.00	50.00	688,278.00	399,366.93	58.02

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	3.00	2.00	399,366.93			

No. MA	Observación
1	No se logró alcanzar la meta programada en este trimestre, debido a que no se ha logrado adquirir la totalidad de acervos prevista, sin embargo ya se cuenta con la relación bibliográficacompleta; el proceso de compra se retrasó por cuestiones internas de procedimiento que establecen las propias editoriales.

Firma

C.P. Juan López Salazar
Rector

Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el cuarto trimestre del 2013, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.